




Утверждаю

Директор

Н.Х.Юнусов

Приказ №17/1 от 11.01.2021г.

П Л А Н
первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и
функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста» при МБОУ «Джалкинская СШ №2»

№ п\п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1	Организационные мероприятия по созданию Центра роста: - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра	Приказ директора МБОУ «Джалкинская СШ №2»	Январь 2021
2	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра роста в соответствии с приложением № 3	Приказ директора МБОУ «Джалкинская СШ №2»	Январь 2021
3	Создание раздела о Центре на официальном сайте ОУ	Страничка на сайте	Февраль 2021
4	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста	Приказ директора	
5	Согласование проекта зонирования Центра		
6	Согласование инфраструктурного листа Центра		
7	Согласование объема финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центра		
8	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ»: 1. формирование штатного расписания	Свидетельство о повышении квалификации Приказ директора школы об утверждении штатного	

	2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе;		
9	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра	Приказ директора	
10	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	
11	Разработка основных и дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в соответствии с целями и задачами Центра		
12	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку	Отчет директора школы	
13	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора школы о зачислении учащихся	
14	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	